

平泉市水务局年度项目绩效自评工作报告

于升伟

2025.2.27

一、绩效自评工作组织开展情况

为切实做好 2024 年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据平财监[2025]2 号《平泉市财政局关于开展 2024 年度预算部门预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，按照全覆盖原则，对 2024 年度所有预算项目（含“四本预算”安排，存量资金安排和其他财政性资金安排）进行绩效自评。

（一）绩效自评工作的组织情况及实施过程

1. 组织情况。

我局成立了由局长闫九强同志任组长，分管财务副局长于天存同志任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确了各成员在自评工作的职责。

2. 实施过程

（1）召开会议，听取各科室工作完成情况汇报。

（2）收集项目相关政策文件和项目科室相关制度资料；核查相关制度是否完善，资金使用是否合规，手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（3）现场查看，进行实地查看，调查走访。

（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

（二）项目预算执行情况。

按照 2024 年度预算执行情况，纳入我局财政支出绩效评价自评项目共 53 个，涉及资金额 19171.22 万元，主要包括上级

专款项目 37 个，资金 14902.99 万元；本级资金项目 16 个，资金 4268.23 万元。（其中：人员经费 3253.24 万元，运行经费 141.74 万元，其他预算项目 15776.24 万元）。

二、绩效目标实现情况

（一）总体工作开展情况

2024 年，我局深入落实省委、省政府“抓投资、上项目、促发展”工作主线，深入落实“项目为王”理念，充分发挥规划理念引领、战略导向和目标约束作用，持续加大资金投入，进一步筑牢高质量发展根基。一是生态修改工程全面完工。今年春季完成了瀑河马杖子村至航研制冷大桥段水生态环境修复工程岸坡生态修复，增加了蓄水能力和水面面积，形成一道亮丽的水景观，工程效益显著，水生态环境得到明显改善；二是水美乡村建设工程持续推进。截止 2024 年底完成投资 17152 万元，其中水利项目完成投资 10720 万元，平泉市直部门配套项目完成投资 6432 万元。完成治理河流长度 28.6km，其中棒槌河完成治理长度 9.6km，瀑河完成治理长度 19km，完成工程量为清淤疏浚总长度 43.7km；新建生态护岸 46.15km；清障 6 处；减渗处理 2.7km；拆除桥梁 5 座，新建桥梁 2 座，4 座桥梁完成桩基、桥墩、盖梁、桥台及背墙；拆除重建漫水路 5 座；改造溢流堰 4 座，新建溢流坎 1 座；新建引水管线 3.16km；三是中小型水库管护项目全部完成。小型水库工程设施维修和运行管护项目全面完工，12 座水库设施已实现第三方运行管护；大庆水库维修养护项目于 5 月底全

部完工，实际完成工程投资 14.17 万元；四是河道综合治理工程完工在即。通过积极跑办，我局今年共争取增发国债资金 2964.06 万元，重点实施了榆树林子河北井村至百代营子村河道综合治理工程，该项目已于 7 月 15 日已完成原设计全部建设内容，并顺利通过了“8.12”较大洪水考验，后应当地政府和群众迫切要求，又对工程进行了变更设计，河道治理长度增加至 10.65km，完成变更工程建设施工，治理项目有力保护了沿河耕地和村庄行洪安全，全镇防洪保安能力得到有力提升。五是鸽子洞水电站项目持续推进。截至目前，该项目已完成投资 1.89 亿元，拦河坝最高坝段已浇筑至 529.5m，管理处已完成三层框架结构，电站厂房已浇筑至高程 494.2m，移民路已于 5 月 15 日顺利通车，水电站主体 2#坝浇筑至 493.8m。同时项目淹没区林木采伐、库底清理预算、低压电路迁改、财政评审等工作正同步推进。

（二）存在问题

个别项目因预算资金下达较晚，资金到位不及时，资金支付进度较慢，预算执行率偏低。

（三）整体评价情况

评价结果：通过自评，我局 53 个项目，51 个项目评价结果全部为优，2 个项目评价结果是良。

三、绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。我局设定的年初绩效指

标较为合理。

四、整改措施及结果应用

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(冀发(2018)54号)、《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号)和《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》(冀财绩(2019)6号)等文件精神,水务局采取切实有效的工作保障措施,科学确定总体绩效目标和分项绩效目标,加强预算管理,做好绩效自评和整体评价,合理安排资金分配,切实保证各项目标有序开展。

1、加强组织领导。深刻认识承德市作为“京津冀水源涵养功能区”和“水生态文明试点城市”的特殊定位,切实加强规划的组织实施,根据规划确定的目标和任务,明确责任分工,细化工作方案,明晰进度安排,合理配置公共资源,落实好水务发展改革各项任务。建立目标责任制、干部考核体系以及相应的协调机制,把水务发展纳入政府任期目标责任考核,逐级落实目标责任。

2、加大政策扶持。充分考虑承德市经济欠发达、水源涵养与保护任务艰巨等实际情况,加大对水务发展改革和水利建设的政策扶持,在项目投资安排上给予重点考虑。制定农田水利和水土保持工程建设市场准入政策,降低市场准入门槛,积极引导社会资本广泛参与建设;实施农村饮水安全工程用地和税收优惠政策,保障农村饮水安全工程长效运行;完善水利工

程长效运行和河湖保护的有关政策措施，维护良好的水生态环境；建立和完善人才引进和培养鼓励政策，促进水利事业又好又快发展，支撑规划的有效实施。

3、保障资金投入。坚持中央、地方和社会共同负担的原则，完善多元化投融资模式，加强资金的使用管理，对规划项目的顺利实施提供坚实保障。首先，应充分发挥政府在水利建设中的主导作用，增加财政预算投入，加大公共财政在调水工程和水源工程等公益性较强项目的各级财政投资力度，完善稳定的水务投入增长机制，进一步加大水务投入，提高水务建设资金在地区固定资产投资中的比重。其次，改革水务投融资体制，结合水利工程建设机制创新，现有水利工程产权制度改革，广泛吸引社会资金，通过间接引进、直接引进、BOT、TOT、PPP等多种形式拓宽水务投融资渠道，鼓励多种所有制的经济实体以独资、合资、承包、股份制等多种形式参与到水利建设中。各级政府及有关部门要加强水利资金使用管理，健全财务管理制度，加强审计稽察，确保资金安全，提高投资效益。

4、提高公众参与。加强规划实施的全社会共同参与和监督。一方面，要加强规划的宣传和引导，加大水利在国民经济中重要地位和作用的宣传力度，从人口、资源、经济和环境协调发展的战略高度，增强全社会对水资源短缺、水污染严重的忧患意识，增强公众对水资源开发、利用、节约、保护的自觉性。另一方面，要充分利用各种媒体，广泛宣传实行最严格水资源

管理制度的重要性、紧迫性以及国家有关政策，公开水资源开发利用、节约、保护等相关政策、监督方式和考核制度，强化舆论监督，严肃处理浪费水、污染水等违法行为，进一步提高水资源管理和决策透明度，积极完善公众参与水务的体制机制，为全民参与涉水事务监督提供顺畅的通道和途径。

5、做好绩效自评工作，加强事前、事中监督和事后绩效评价管理。支持水利水电项目建设与管理，支持水资源保护和生态建设，支持水利政务管理，推进河长制落实等各项工作优化支出结构，编实预算，严格遵守支出进度要求，及时支付资金，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、加强内部监督。加强内控制度建设和内审工作。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、强化绩效评价结果运用。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，制定切实可行的整改方案，为预算编制管理提供详实依据。

